

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VŠ:</b>                                                                                                                                                                                                    | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| <b>Rozvojový projekt na rok 2021</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
| <b>Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
| <b>Program:</b>                                                                                                                                                                                               | Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| <b>Tematické zaměření:</b>                                                                                                                                                                                    | e) rozvoj internacionalizace vysokých škol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
| <b>Název projektu:</b>                                                                                                                                                                                        | Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus without Paper na VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| <b>Období řešení projektu:</b>                                                                                                                                                                                | Od: 1. 1. 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Do: 31. 12. 2021                                                                                                                      |
| <b>Dotace v tis. Kč:</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Celkem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>V tom běžné finanční prostředky:</b>                                                                                               |
| <b>Požadavek</b>                                                                                                                                                                                              | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500                                                                                                                                   |
| <b>Čerpáno</b>                                                                                                                                                                                                | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500                                                                                                                                   |
| <b>Základní informace</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>Hlavní řešitel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
| <b>Jméno:</b>                                                                                                                                                                                                 | Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUDr. Micha                                                                                                                           |
| <b>VŠ:</b>                                                                                                                                                                                                    | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vysoká škola báň                                                                                                                      |
| <b>Adresa/Web:</b>                                                                                                                                                                                            | <a href="http://www.vsb.cz">www.vsb.cz</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
| <b>Telefon:</b>                                                                                                                                                                                               | 420 597 321 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
| <b>E-mail:</b>                                                                                                                                                                                                | <a href="mailto:zdenka.chmelikova@vsb.cz">zdenka.chmelikova@vsb.cz</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a 3"="" href="mailto:michae&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td colspan="><b>ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU</b></a> |
| <b>Cíl projektu</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Uvedte stanovený cíl a uvedte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| Cíl 1: Identifikovat a charakterizovat stav přípravy EWP na zapojených školách a na základě následné studie rozhraní EWP a analýzy potřeb vytvořit podklady pro sjednocení postupu při následné implementaci. | <p>Na všech zapojených školách byla provedena analýza současného stavu a dosavadní pra: blíže charakterizovala stav přípravy na zapojených školách a umožnila vytvořit podklady harmonogram potřebných kroků při řešení projektu. Po celý rok pak probíhala intenzivn to jak emailově, v rámci on-line setkávání, tak rovněž na platformě MS Teams, která byla materiálů k projektu a rovněž jako společný komunikační prostředek.</p> <p>Proběhlá setkávání byla velmi důležitá pro sdílení dobré i špatné praxe, pro kontrolu mo zapojených školách, k identifikaci problémů, které byly následně v rámci platforem, i me Setkání proběhla na všech třech úrovních v dubnu a září. Ze všech setkání byly pořízeny listiny, případně další materiály, které jsou dostupné na MS Teams. O práci na platformě připojovali i další účastníci z různých pozic, kteří se problematikou EWP na školách zabýv implementace prezentovala na platformě zástupců vedení škol digitální expertka národn úskalí implementace v německém prostředí.</p> <p>Na každém ze setkání byl shrnut stávající stav implementace a byly stanoveny úkoly do koordinátorem projektu průběžně vyhodnocovány a shromažďovány a vedly k naplnění projektu byl uspořádán společný workshop pro všechny tři cílové skupiny za účelem pře</p> |                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Cíl 2: Implementace EWP na zapojených vysokých školách v souladu s dodržáním časového rámce stanoveného Evropskou komisí pro implementaci EWP díky spolupráci v oblasti technické implementace, sdílení zkušeností a rovněž implementací postupů napříč jednotlivými úrovněmi řízení až po administraci na operativní úrovni.</p> | <p>Díky společnému úsilí, komunikaci a sdílení dobré praxe se zapojeným školám dařilo posílat časového rámce stanoveného Evropskou komisí pro implementaci EWP. Nutno podotknout harmonogramu, který byl platný při plánování CRP na rok 2021, došlo ke změnám a posílat nutné při řešení projektu reflektovat. Každá ze zapojených vysokých škol měla odlišné důvody. Díky koordinovanému přístupu umožněného realizací tohoto CRP se zapojeným školám podařilo provést nutné kroky, které v budoucnu povedou k plné implementaci EWP. Míra realizace nových rozhraní EWP v rámci modulu Mobility je rozdílná napříč systémy zapojených škol a jejich implementací systémů se v rámci projektu vytvořily menší skupiny, které spolu navázaly užší spolupráci, platformách spolu řešitelé projektu komunikovali a úzce spolupracovali v rámci těchto sdílených řešení projektu se zvýšila četnost komunikace a řešitelé zainteresovaní do procesu iniciativy nových kontaktů. Za velmi důležitou a přínosnou považujeme také komunikaci a spolupráci zaměstnanců zahraničních škol. Pro úspěšnou implementaci na VVŠ je právě synergická spolupráce. Možnost spolupracovat v rámci celé České republiky, sdílet zkušenosti a vzájemně se inspirovat je cílem tohoto projektu. Za důležitou a velmi přínosnou vnímáme rovněž navázanou spolupráci, kterou budeme pokračovat. Cíl splněn částečně, budeme pokračovat v navazujícím projektu.</p> |
| <p><b>Plnění výstupů projektu</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Analýza současného stavu implementace EWP na VŠB-TUO a studie rozhraní Application Programming Interface (dále jen API) - 1x</p>                                                                                                                                                                                                  | <p>Na počátku roku vývojáři Centra informačních technologií provedli studii interního informatického rozhraní API a jeho porovnání se současným modulem mobility v systému V. V březnu 2021 pracovníci CIT v přímé spolupráci se zaměstnanci Oddělení mezinárodních vztahů provedli analýzu potřeb implementace EWP v rámci IS Edison. Tato analýza blíže charakterizovala požadavky a umožnila vytvořit podklady pro sjednocení postupu a následný harmonogram potřebných kroků. Analýza byla rozdělena na jednotlivé oblasti implementace EWP - meziinstitucionální smlouvy, výměna informací, přijetí nominace příjezdového studenta, Learning Agreement, finanční smlouvy, Records a napojení na MT+, OLS. Byl popsán současný stav v rámci IS Edison na VŠB-TUO a bylo dosaženo. Výsledky šetření jsou součástí grafického zpracování analýzy. Výstup splněn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Komunikační platforma IT pracovníků 1x</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>VŠB-TUO zajistila účast IT pracovníků v komunikační platformě na MS Teams, kterou zřídila dostupné informace, materiály, prezentace, zápisy z jednání, videozáznamy atd. Zástupci platformy účastnili. Výstup splněn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Komunikační platforma prorektorů s gescí internacionalizace- 1x</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>VŠB-TUO zajistila účast prorektorů s gescí internacionalizace v komunikační platformě na MS Teams, kterou zřídila dostupné informace, materiály, prezentace, zápisy z jednání, videozáznamy atd. Aktivně účastnili setkání na platformách a na oficiálních setkáních. Výstup splněn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Komunikační platforma pracovníků zahraničních kanceláří - 1x</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>ZČU zajistila zřízení komunikační platformy pracovníků zahraničních kanceláří (koordinátor Oddělení mezinárodních vztahů VŠB-TUO) zde získaly všechny dostupné informace, materiály, prezentace, zápisy z jednání, videozáznamy atd. Zároveň se zástupci univerzity aktivně účastnili setkání na platformě. Výstup splněn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Dva společné workshopy pro všechny zapojené platformy - 2x</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>V rámci platformy proběhla 2 setkání: 1. společný workshop – „Kick – off meeting“ proběhl 24. 11. 2021 a zúčastnilo se celkem 92 osob ze všech zapojených VVŠ. Byly prezentovány cíle, výstupy a vysvětlena technická podstata EWP a postup prací při realizaci projektu. Byla zdůrazněna potřeba spolupráce na jednotlivých platformách, ale zejména mezi platformou IT pracovníků a pracovníků zahraničních kanceláří. 2. společný workshop proběhl 24. 11. 2021 v Hradci Králové ve spolupráci s řešeným CRP. Vzhledem k neočekávaně zpřísněným protiepidemickým opatřením proběhl kombinovanou formou - část účastníků se zúčastnila fyzicky (33 osob), pro ostatní byl zřízen workshop online. Byly shrnuty výstupy a jejich plnění a rovněž byla představena grafická analýza dat objektů mobility u jednotlivých zapojených škol. Členové pracovního týmu VŠB-TUO s účastí v online setkání, tak i závěrečné konference (jak osobně, tak i virtuálně). Výstup splněn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Realizace nových API rozhraní EWP v rámci modulu Mobility informačního systému Edison</p>                                                                                                                                                         | <p>Implementace API pro Learning Agreement (LA) a Meziinstitucionální smlouvy (IIA) probíhá v rámci IS Edison na VŠB-TUO v následujících krocích:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seznámení se se všemi API, které jsou pro tyto dokumenty používány.</li> <li>2. Srovnání aktuálních verzí API.</li> <li>3. Úprava databázové struktury i aplikace, aby odpovídaly API.</li> <li>4. Implementace web API komunikaci při správě dokumentů LA i IIA.</li> <li>5. Úprava procesů v aplikacích, aby odpovídaly požadavkům.</li> <li>6. Nasazení aplikací na testovací stroje a zprovoznění v testovací síti EWP.</li> <li>7. Testování aplikací a jejich provozu.</li> </ol> <p>1. API pro Learning Agreement výjezdové mobility: V rámci tohoto API je v testovací verzi LA, které jsou dostupné dotazující se (příjezdové) instituci. Dále byla vytvořena služba pro přístupné přes získané identifikátory. Následně byla přidána služba pro komentování a sdílení příjezdové instituce. Dále bylo implementováno API pro přijímání notifikací po změně dat o tom, že u vysílající instituce došlo ke změně, a umožňuje následně stáhnout vytvořena služba pro odesílání těchto notifikací na základě změn dat v LA u výjezdové mobility.</p> <p>2. Meziinstitucionální smlouvy (IIA): Byla dokončena aktualizace API pro meziinstitucionální verzi implementováno, bylo připraveno produkční prostředí. V rámci tohoto API jsou aktivní identifikátory IIA, které jsou dostupné dotazující se instituci (druhému účastníkovi smlouvy) poskytování obsahu IIA, které jsou přístupné přes získané identifikátory. Výstup splněn.</p> |
| <p>Implementace nových systémů EWP do IS Edison – 1x</p>                                                                                                                                                                                             | <p>Plnění výstupu v rámci IS Edison na VŠB-TUO a partnerských zahraničních univerzitách je realizováno. Aplikace pro správu výjezdů a příjezdů jsou upraveny podle API z hlediska správy LA a aplikací EWP. Připravují se pro vydání do provozní sítě EWP. Konkrétně v rámci implementace LA struktury. Služby byly integrovány do aplikací výjezdy a příjezdy v rámci IS Edison. V aplikacích byly položky, kontrol a omezení přidávání/úprav předmětů LA. V aplikaci příjezdy bylo přidáno sdílení výjezdové instituce. Dále byla aplikace rozšířena o správu nahraných předmětů LA a možnost koordinátorem příjezdové instituce.</p> <p>Aplikace pro správu meziinstitucionálních smluv je aktuálně upravována podle nové verze, která přijímá informace o tom, že na straně druhé instituce, která se účastní IIA, došlo ke změně dat IIA. Dále byla vytvořena služba pro odesílání těchto notifikací na základě implementace API pro přijímání notifikací po schválení IIA. Jsou vytvářeny služby ve stejné době změny dat v IIA.</p> <p>Také probíhá implementace API Factsheet, které bude umožňovat za instituci zveřejnit o výjezdech a příjezdech. Vytvářena služba, která bude umožňovat stahování těchto dat z ostatních institucí (stejně jako v rámci aktualizace těchto API došlo k rozšíření databázových struktur. Služby budou integrovány do Smlouvy. Jsou přidávány nové položky, je upravováno zobrazení a nahrávání podmínek smlouvy, schvalování a možnosti schválení IIA. Dále bude přidána možnost editace Factsheet a byl vytvořen Factsheet dalších institucí. Výstup splněn.</p>                                     |
| <p>Interní školení pro cílovou skupinu - 6x školení pro fakultní koordinátory a zaměstnance rektorátních pracovišť, kteří přicházejí do styku s vyjíždějícími/přijíždějícími studenty, administrují jejich mobilitu a budou pracovat s novinkami</p> | <p>Na VŠB-TUO proběhla následující školení k nově implementovaným procesům: Na VŠB-TUO proběhla následující školení k nově implementovaným procesům:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. školení: 9. 3. – Oddělení mezinárodních vztahů (OMV), CIT: analýza současného stavu</li> <li>2. školení: 22. 4. – fakultní koordinátoři (FK), OMV, CIT: seznámení s projektem, možnost spolupráce</li> <li>3. školení: 10. 6. – FK, OMV, CIT: seznámení s novým LA, stanovení postupu pro revizi IIA</li> <li>4. školení: 23. 9. – OMV, CIT: proces uzavírání IIA</li> <li>5. školení: 4. 11. – OMV, CIT: implementace uzavírání IIA do IS EDISON</li> <li>6. školení: 2. 12. – OMV, CIT: příprava prezentace pro členy vedení univerzity, shrnutí výsledků</li> <li>7. školení: 8. 12. – OMV, CIT, relevantní členové vedení univerzity (prorektorka, příslušní pracovníci) – řešení procesním řešením napojení na EWP a seznámení s provedenými změnami a novými funkcemi</li> </ol> <p>Výstup splněn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Změny v řešení</p>                                                                                                                                                                                                                                | <p>Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Číslo změny                                                                                                                              | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)                                                                                                                         |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                       | Přesun částky 3 tis. Kč z položky 2.1 do položky 2.3                                                                                                                  |                                                      |
| 2.                                                                                                                                       | Přesun částky 17 tis. Kč z položky 2.6 do položky 2.4                                                                                                                 |                                                      |
| 3.                                                                                                                                       | Nedokončení implementace procesu IIA                                                                                                                                  |                                                      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                      |
| <b>Přehled o pokračujícím projektu</b>                                                                                                   | <b>Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výh</b> |                                                      |
|                                                                                                                                          | <b>Rok realizace</b>                                                                                                                                                  | <b>Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)</b> |
| Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative | 2022                                                                                                                                                                  | 387                                                  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                      |

| <b>Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)</b> | <b>Čerpání dotace (v tis. Kč)</b> |
| <b>1.</b>                                                                      | <b>Kapitálové finanční prostředky celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                   | 0                                 |
| <b>1.2</b>                                                                     | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                   | 0                                 |
| <b>1.3</b>                                                                     | Samostatné věci movité (stroje, zařízení)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                   | 0                                 |
| <b>1.4</b>                                                                     | Ostatní technické zhodnocení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                   | 0                                 |
| <b>2.</b>                                                                      | <b>Běžné finanční prostředky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500                                                                 | 500                               |
|                                                                                | <b>Osobní náklady:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                   |
| <b>2.1</b>                                                                     | Mzdy (včetně pohyblivých složek)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 335                                                                 | 332                               |
| <b>2.2</b>                                                                     | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30                                                                  | 30                                |
| <b>2.3</b>                                                                     | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114                                                                 | 117                               |
|                                                                                | <b>Ostatní:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                   |
| <b>2.4</b>                                                                     | Materiální náklady (včetně drobného majetku)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                   | 17                                |
| <b>2.5</b>                                                                     | Služby a náklady nevýrobní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                   | 0                                 |
| <b>2.6</b>                                                                     | Cestovní náhrady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21                                                                  | 4                                 |
| <b>2.7</b>                                                                     | Stipendia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                   | 0                                 |
| <b>3.</b>                                                                      | <b>Celkem běžné a kapitálové</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500                                                                 | 500                               |
| <b>Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky pod)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                   |
| <b>Číslo položky (viz předchozí tabulka)</b>                                   | <b>Název výdaje a jeho zdůvodnění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                   |
| <b>2.1</b>                                                                     | Mzdy členů týmu (včetně pohyblivých složek)<br>Jedná se o aktivní účast v rámci odborných diskusí (včetně on-line), příprava podkladů, zpracování výstupů, sdílení dobré praxe a výstupů za VŠB-TUO; interní školení pro klíčové osoby zapojené do projektového procesu v rámci VŠB-TUO (organizace školení, příprava podkladů, aktivní příspěvky, vedení diskusí, zpracování výstupů, sdílení dobré praxe); školení pracovníků International Offices; studie a analýza rozhraní API; studie a analýza současného stavu a potřeb EWP; vývoj databází, její údržba, proškolení uživatelů 1. stupně |                                                                     |                                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 | Ostatní osobní náklady členů týmu (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce). Dohody z prací konaných mimo pracovní poměr za vybrané činnosti zejména zpracování výstupů, sdílení dobré praxe a výstupů za VŠB-TUO; interní školení pro klíčové osoby zapojené do projektového procesu v rámci VŠB-TUO; studie a analýza současného stavu a potřeb EWP; proškolení uživatelů 1. stupně |
| 2.3 | Ostatní osobní náklady členů týmu (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o<br>Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu ve výši 34% z položky 2.1                                                                                                                              |
| 2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) na pořízení kancelářského vybavení, tonerů do tiskáren a počítače                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.6 | Cestovní náklady (účast na závěrečné konferenci projektu pro členy pracovního týmu VŠB-TUO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

\* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

**Poznámka:** V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

pro rok 2021

### Š a sdílení zkušeností z praxe

#### V tom kapitálové finanční prostředky:

0

0

#### Kontaktní osoba

ela Vráželová, Ph.D., LL.M.

ká - Technická univerzita Ostrava

[www.vsb.cz](http://www.vsb.cz)

120 597 323 065

[ela.vrazelova@vsb.cz](mailto:ela.vrazelova@vsb.cz)

#### byl.

xe implementace EWP. Tato analýza pro sjednocení postupu a následný í komunikace mezi zapojenými VVŠ, a i vytvořena za účelem shromažďování

mentálního stavu přípravy na zi platformami navzájem, řešeny. videozáznamy, zápisy a prezenční ch byl enormní zájem. Do platforem se rají. Své zkušenosti s procesem í agentury z Německa a diskutovala

dalšího období, které byly slíbených výstupů. V závěrečné fázi dání informací o výsledcích. Cíl splněn.

tupovat v souladu s dodržením  
out, že oproti původně plánovanému  
jnu termínů ze strany EK, které bylo  
osavadní zkušenosti v realizaci EWP.  
za období řešení projektu dařilo plnit  
h Application Programming Interface  
h možnostmi. Na základě využívaných  
, a tak kromě společné komunikace na  
cupin napříč zapojenými školami. Díky  
nplementace EWP získali mnoho  
áci mezi skupinou IT pracovníků a  
spolupráce těchto dvou skupin klíčová.  
pirovat byla zcela zásadním přínosem  
s DZS, ve které plánujeme i nadále

byly.

načního systému VŠB-TUO IS Edison  
systémech zapojených škol.  
r vztahů vytvořili analýzu současného  
stav přípravy na zapojených školách a  
:h kroků při řešení projektu. Analýza  
/běrová řízení, nominace výjezdového  
a, doba trvání výjezdu, Transcript of  
) a rovněž i cílový stav, kterého by mělo  
ín.

lila ZČU. Získávali zde všechny  
:i univerzity se jednání v rámci

MS Teams zřízené ZČU. Získávala zde  
. Zároveň se zástupkyně univerzity

orů) na MS Teams. Zástupkyně  
riály, prezentace, zápisy z jednání,  
:h a na oficiálních setkáních. Výstup

ěhl formou on-line 23. 2. 2021,  
i harmonogram jejich plnění, byla  
a spolupráce nejen v rámci  
ičních kanceláří. Proběhla diskuze nad  
práci s Univerzitou Hradec Králové a jí  
hl tento závěrečný workshop  
zen on-line přenos(46 osob). Na  
za potřeb úprav v evidenci rozdílných  
e zúčastnili jak úvodního kick-off



ěhla v interním informačním systému

žální datové struktury se strukturami  
ových služeb, které poskytují  
y procesům popsáným v API. 6.  
kace a příprava na nasazení do ostrého

:i služba pro poskytování identifikátorů  
o poskytování obsahu LA, které jsou  
chvalování dané LA koordinátorem  
it v LA. Vznikla služba, která přijímá  
aktualizovanou verzi dat LA. Také byla  
obility.

žální smlouvy, které bylo již ve starší  
ualizovány služby pro poskytování  
ivy). Také je aktualizována služba pro

: následující:

tuálně jsou testovány ve vývojové síti  
v API došlo k rozšíření databázových  
aci výjezdy došlo k přidání nových  
io automatické ukládání dat LA z  
žnost podepisování a komentování LA

:e rozhraní. Byla vytvořena služba,  
z změně, a následně umožní stáhnout  
a základě změn dat v IIA. Také probíhá  
rém rozsahu jako pro notifikace u

ibecné informace o mobilitách. Je  
ě jako u dat IIA).

egrovány do aplikace výjezdy /  
:mlouvy, zobrazení informací o  
lo dokončeno zobrazení informací z

UO proběhla následující školení k nově

a potřeb instituce  
:i napojení na EWP

stupů projektu  
děkání): seznámení s technickým a  
kcionality v IS EDSION

**tlete příčinu.**

## Zdůvodnění

s. Kč byla přesunuta v rámci mezd do stného na veřejné zdravotní pojištění a bezpečení a příspěvku na státní přídělly do sociálního fondu.

:is. Kč původně plánovaných na řevedno v souladu s pravidly programu íklady, které byly vynaloženy na tonery ebné k řešení projektu. Již na počátku é, že cestovní náklady nebudou z -19 řádně a v plné výši vyčerpány.

ozdější zveřejnění změn v rozhraních ně posunulo jejich implementaci. Dále ispozici jednoznačný algoritmus pro bíhají diskuze, jak má přesně fungovat.

**středků již bylo vyčerpáno. V případě, íled do budoucna.**

### Poznámka (případně výhled do budoucna)

plán na rok 2022

| Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %) |
|--------------------|--------------|
| 0                  | 0%           |
| 0                  | 0%           |
| 0                  | 0%           |
| 0                  | 0%           |

|   |    |
|---|----|
| 0 | 0% |
|---|----|

|    |     |
|----|-----|
| -3 | -1% |
| 0  | 0%  |
| 3  | 1%  |

|     |     |
|-----|-----|
| 17  | 3%  |
| 0   | 0%  |
| -17 | -3% |
| 0   | 0%  |

|   |    |
|---|----|
| 0 | 0% |
|---|----|

**le potřeby)**

| Částka (v tis. Kč) |
|--------------------|
| 332                |

|     |
|-----|
| 30  |
| 117 |
| 17  |
| 4   |















