

VYSOKÁ ŠKOLA:

VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

**Rozvojový projekt na rok 2018
Formulář pro závěrečnou zprávu**

Program: PROGRAM NA PODPORU VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE VYSOKÝCH ŠKOL

Tematické zaměření:

- a) optimalizace systému zajištění a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a dalších souvisejících činností;
- b) přechod na novou strukturu studijních programů v souvislosti se zrušením studijních oborů; příprava na akreditaci studijních programů, institucionální akreditaci oblasti vzdělávání, akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v souladu s nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství;
- c) mezinárodní spolupráce veřejných vysokých škol
- e) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí;
- f) propagace a popularizace vědecko-výzkumné činnosti vysokých škol

Název projektu: Rozvoj společného celostátního webového portálu vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství



Období řešení projektu:

Od: 1. 1. 2018

Do: 31. 12. 2018

Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	250	250	0
Čerpáno	250	250	0

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba
Jméno:	Ing. Petra Halíková	Gabriela Bílková
Podpis:		
Fakulta/Součást	Kancelář rektora / Vztahy s veřejností	Kancelář rektora / Vztahy s veřejností
Adresa/Web:	17. listopadu 2172/15, 708 00, Ostrava-Poruba, www.vsb.cz	17. listopadu 2172/15, 708 00, Ostrava-Poruba, www.vsb.cz
Telefon:	597 325 195	597 323 709
E-mail:	petra.halikova@vsb.cz	gabriela.bilkova@vsb.cz

Jméno rektora: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

Podpis:

Datum: 05. 02. 2019

Razítko školy:



ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíle projektu	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
	<p>Cíl 1: Zapojení do partnerské sítě vysokých škol za účelem sdílení a výměny zkušeností – cíl byl splněn: účast na setkáních, pravidelné konzultace, jak na osobní, tak telefonické i mailové bázi.</p> <p>Cíl 2: Spolupráce na tvorbě obsahu portálu a elektronického časopisu formou tipů a námětů – cíl byl splněn: VŠB – Technická univerzita Ostrava se aktivně zapojila do přípravy obsahu plánovaných rubrik na webovém portálu www.universitas.cz a v elektronickém časopise v podobě newsletteru, průběžně diskutovala, konzultovala a pracovala na něm po celou dobu trvání projektu, aktivně zasílala tipy a informace z dění na univerzitě, jak formou speciálních e-mailů, tak i pravidelným zasíláním tiskových zpráv, aktivně odpovídala na dotazy novinářů/autorů textů a tematických celků, zprostředkovávala kontakty na odborníky.</p> <p>Cíl 3: Spolupráce na propagaci mezi akademickou komunitou i širší zainteresovanou veřejností – cíl byl splněn: byly využity všechny univerzitě dostupné komunikační platformy pro další šíření povědomí o existenci magazínu: webové stránky univerzity a interní webové stránky, hromadný e-mail na akademiky a vědecké pracovníky, sociální sítě – především Twitter, univerzitní časopis Akademik. V rámci akce Noc vědců propagovala VŠB-TUO projekt Universitas pomocí roll-upu.</p> <p>Cíl 4: Spolupráce na vyhodnocení zkušeností a průběžné předávání zpětné vazby – cíl byl splněn: účast na setkáních partnerů, komunikace ohledně společných témat a osobní konzultace v rámci akcí zaměřených na sféru akademického dění, diskuse k již zpracovaným tématům a zpětná vazba, podíl na přípravě navazujícího projektu CRP pro rok 2019. S ohledem na krácení finančních prostředků ve schváleném rozpočtu oproti projektu předloženému ke schválení k 31. 10. 2017 byly následně upraveny cíle ve společné části. Úprava cílů se promítla pouze do žádostí, kde byly upravovány i rozpočty na základě doporučení MŠMT z prosince 2017. V této formě uvádíme již upravené cíle. Cíl: Tištěné číslo se tedy v roce 2018 nerealizovalo.</p>
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
	<p>Výstup 1: Pravidelně aktualizovaný webový portál, který bude přinášet články, rozbory, komentáře nebo aktuality z oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a vysokého školství – splněno; VŠB – Technická univerzita Ostrava se aktivně zapojila do přípravy obsahu plánovaných rubrik na webovém portálu www.universitas.cz a v elektronickém časopise v podobě newsletteru, průběžně diskutovala, konzultovala a pracovala na něm po celou dobu trvání projektu, aktivně zasílala tipy a informace z dění na univerzitě, jak formou speciálních e-mailů, tak i pravidelným zasíláním tiskových zpráv, aktivně odpovídala na dotazy novinářů/autorů textů a tematických celků, zprostředkovávali kontakty na odborníky. VŠB-TUO připravila tři velké rozhovory s osobnostmi, jedno nosné téma a podklady pro dvě témata spolupracujících VŠ. Dále připravovala skeny fotografií k textům o historii vysokého školství, vědy a výzkumu.</p> <p>Výstup 2: Nové rubriky k dopadům a implementaci novely VŠ zákona a systému financování, nabídky práce a kalendáři akcí – splněno</p> <p>Výstup 3: Elektronický časopis Universitas v podobě 8 newsletterů, který bude rozeslán členům akademické obce a dalším pracovníkům sítě partnerských univerzit – splněno, pracovníci se podíleli na přípravě obsahu pro elektronický časopis ve formě 8 newsletterů, které byly pravidelně rozesílány po celý rok odběratelům.</p> <p>Výstup 4: Rozšířená databáze kontaktů na čtenáře a přispěvatele ze zapojených partnerských univerzit – splněno, pracovníci dále distribuovali informace o newsletteru zaměstnancům VŠB – Technické univerzity Ostrava prostřednictvím článků na interním webu a hromadného e-mailu a dalším čtenářům na webových stránkách univerzity, na sociálních sítích, především na Twitteru. A také v univerzitním časopise Akademik.</p> <p>Výstup 5: Společná setkání členů týmů jednotlivých partnerských škol – splněno na 66 %, pracovníci se zúčastnili dvou ze tří setkání partnerských škol pořádaných na různých partnerských školách v průběhu celého roku.</p> <p>Výstup 6: Konzultace návrhu koncepce pokračování a udržitelnosti pro rok 2019 – splněno, pracovníci se aktivně zapojili do přípravy navazujícího projektu CRP pro rok 2019.</p> <p>Výstup 7: Výroční setkání spolupracovníků ze zapojených partnerských škol a redakční rady složené ze zástupců partnerských škol a dalších odborníků – nesplněno. Neúčast na setkání v Plzni z důvodu nemocnosti pracovníků. S ohledem na krácení finančních prostředků ve schváleném rozpočtu oproti projektu předloženému ke schválení k 31. 10. 2017 byly následně upraveny také výstupy ve společné části. Úprava výstupů se</p>

	promítla pouze do žádostí, kde byly upravovány i rozpočty na základě doporučení MŠMT z prosince 2017. Výstup Tištěné číslo se tedy v roce 2018 nerealizovalo, počet newsletterů byl stanoven na 8. Výše uvádíme již upravené výstupy.		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1	-	-
	2	-	-
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
			Byla podána žádost o poskytnutí dotace na pokračující CRP na rok 2019 ve výši 250 tis. Kč.

Poznámka: Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti Mgr. Harvišové je kontaktní osobou za VSB – Technickou univerzitu Ostrava dočasně p. Gabriela Bílková (týká se závěrečné zprávy a čerpání rozpočtu za rok 2018).

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu

		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	0	0
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	250	250
	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	150	138
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0	14
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	51	48,3
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	8
2.5	Služby a náklady nevýrobní	33	27,7
2.6	Cestovní náhrady	16	14
2.7	Stipendia	0	0
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	250	250

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
2.1	Mzdy – odměny pro realizační tým a spolupracující zaměstnance univerzity nebyly vyčerpány v plné výši, část spolupracujících kolegů jsme odměnili formou dohody.	138
2.2.	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – spolupracující kolegy (autory článků, editorku) jsme částečně platili z dohod o provedení práce namísto odměn – mezd.	14
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu.	48,3
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku) – z projektu jsme oproti plánu zaplatili skener pro digitalizaci fotografií a historických dokumentů, které jsme připravovali na téma výročí a historie vysokého školství, vědy a výzkumu.	8

2.5	Služby a náklady nevýrobní – nedočerpaná částka byla přesunuta do kapitoly 2.4 Materiální náklady. V rámci služeb jsme hradili editaci textů, překlady a propagaci Universitas v univerzitním časopise Akademik.	27,7
2.6	Cestovní náhrady – čerpáno téměř dle plánu, cestovné na setkání pracovníků v Brně a Ostravě. Cesta spolupracovnice do Beneluxu: rozhovor a fotografování s úspěšnou absolventkou VŠB-TUO, Kateřinou Staňkovou, která se zabývá teorií her při léčbě rakoviny.	14

