

VŠ:	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava		
Rozvojový projekt na rok 2021			
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu			
Program:	Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2021		
Tematické zaměření:	Plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol, vč. kybernetické bezpečnosti		
Název projektu:	Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol		
Období řešení projektu:	Od: 1.1.2021	Do: 31.12.2021	
Dotace v tis. Kč:	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	660	120	540
Čerpáno	660	120	540
Základní informace			
	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba	
Jméno:	Ing. Michal Sláma	Ing. Zdeněk Urbánek	
VŠ:	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	
Adresa/Web:	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, www.vsb.cz	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, www.vsb.cz	
Telefon:	597 323 250	597 323 154	
E-mail:	michal.slama@vsb.cz	zdenek.urbanek@vsb.cz	
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU			
Cíl projektu	Uvedte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
	Cílem projektu byla spolupráce veřejných vysokých škol na technické implementaci nových řešení v oblasti ekonomických informačních systémů včetně posílení hardwarové základny. Cíl je podrobněji rozepsán v projektové žádosti v souladu s vyhlášením. Cíl byl za VŠB - TUO splněn.		
Plnění výstupů projektu	Uvedte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
1-1 Posílení infrastruktury EIS	Do centrálního housingu na UPOL bylo v rámci společné investice zakoupeno diskové pole v záložní lokalitě housingu KC VVŠ. Výstup byl realizován v plánovaném rozsahu a finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Výstup byl splněn.		
1-3 Optimalizace a elektronizace postupů	Optimalizace a elektronizace postupů při zpracování dat v EIS. V rámci projektu byl zdigitalizován a plně zautomatizován proces tvorby a schvalování nákupních objednávek v prostředí ERP SAP/R3, s využitím uživatelského rozhraní FIORI. Z tohoto důvodu bylo v rámci projektu nutno dokoupit licence SAP pro přístup uživatelů do rozhraní FIORI. Výstup byl splněn.		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu.		
Číslo změny	Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)	Zdůvodnění	
1.	V rámci položky 1.1. Dlouhodobý investiční majetek, byly prostředky využity pro dokup potřebných licencí a ne pro nákup externích kapacit pro digitalizaci agendy.	V rámci analýzy před implementací byl indikován nedostatek licencí pro přístup uživatelů k nově vyvinuté funkčnosti. Proto byly prostředky využity pro nákup licencí. Vývoj byl financován z interních prostředků univerzity.	
2.			
3.			
4.			

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *					
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)	Rozdíl (v tis. Kč)	Rozdíl (v %)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	540	540	0	0%
1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	140	140	0	0%
1.3	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	400	400	0	0%
1.4	Ostatní technické zhodnocení			0	0%
2.	Běžné finanční prostředky celkem	120	120	0	0%
	Osobní náklady:				
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	89	89	0	0%
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)			0	0%
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přídělý do sociálního fondu	31	31	0	0%
	Ostatní:				
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)			0	0%
2.5	Služby a náklady nevýrobní			0	0%
2.6	Cestovní náhrady			0	0%
2.7	Stipendia			0	0%
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	660	660	0	0%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)					
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)			
1.2.	1-1 Doplnění technické infrastruktury o serverové prostředky a síťová zařízení nutná k provozu datového centra KC Olomouc	400			
1.1.	Nákup licencí pro SAP/R3.	140			
2.1.	Odměny a mzdy členům týmu podílejících se na přípravě, koordinaci a vývoji požadovaných výstupů projektu	89			
2.3.	Zákonné zdravotní a sociální pojištění 34% + 1% SF	31			

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.